

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МКОУ СОШ п. Пластун
 В.В. Смирных
 Приказ от 03.02.2021 № 55/3



ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ СОШ п. Пластун» на 2021-2023 гг

№	мероприятие	сроки	ответственное лицо от МКОУ СОШ п. Пластун	результат
1	<p>организационные мероприятия по созданию и функционированию центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Издание приказа о создании центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» 2) Утверждение Положения о деятельности Центра 3) Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра 4) Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра 	<p>февраль 2021 г</p> <p>февраль 2021 г.</p> <p>февраль 2021 г.</p> <p>апрель 2021 г.</p>	<p>директор школы</p> <p>директор школы</p> <p>директор школы</p> <p>кадровый работник</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Приказ о создании центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» 2) Положение о деятельности Центра 3) План первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра 4) Должностные инструкции сотрудников Центра
2	утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	июнь 2021 г.	директор школы	медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра
3	согласование дизайн-проекта Центра в соответствии с бренд-буком	июнь 2021 г.	директор школы	дизайн-проект Центра в соответствии с бренд-буком
4	подготовка помещений Центра в МКОУ СОШ п. Пластун для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	май-август 2021 г.		отремонтированные кабинеты Центра
5	создание Интернет-страницы на сайте школы	август 2021 г.	ответственный за сайт	страница сайта
6	анализ и подбор кадрового состава Центров	август 2021 г.	директор школы	приказ об утверждении штатного расписания Центра
7	обеспечение участия (в дистанционной форме) педагогов и сотрудников в повышении квалификации сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика»	май-август 2021 г.	руководитель Центра	сертификаты об успешном завершении обучения

8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по	По плану	Руководитель центра	Программы и материалы семинаров-совещаний
9	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	Август 2021	Педагоги центра	Химия, биология, физика, внеурочная деятельность
10	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром	Сентябрь 2021	Педагоги центра	Родительские собрания в 5-9 классах
11	Организация набора детей, обучаю-щихся по программам	Сентябрь 2021	Руководитель центра	Приказ о тарификации
12	Открытие центров в единый день от-крытий	Сентябрь 2021	Директор Руководитель центра	Освещение открытия в СМИ
13	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы в связи с функционированием Центра образования естественно-научного, технологического профилей «Точка роста»	Сентябрь 2021	Руководитель центра	График работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы
14	Информационное сопровождение создания и функционирования центра	постоянно	Руководитель центра	Публикации в СМИ
15	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научного, технологического профилей «Точка роста»	Сентябрь 2021 – май 2023	Педагоги центра	Проведение мероприятий согласно плана работы центра
16	Мониторинг реализации мероприятий дорожной	ежемесячно	Руководитель центра	Отчет